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Samenvatting 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op enkele gedeelten van de 
waterkeringen langs de Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering in de gemeente Woerden 
een kadeverbetering gepland. Deze gedeelten zijn onvoldoende hoog en voldoen daarmee op 
dit moment niet aan de geldende veiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden streeft ernaar dat de waterkeringen langs de Kromwijkerwetering en Jaap 
Bijzerwetering in 2016 voldoen aan de veiligheidsnormen.  
 
Voor drie kadestrekkingen zijn werkzaamheden gepland. Het betreft de volgende strekkingen: 
·  Kromwijkerwetering west: gesitueerd ten oosten van de Boerendijk en de Kromwijk. 
·  Kromwijkerwetering noord: gesitueerd ten noorden van de Kromwijkerwetering, aan de 

overzijde van de Kromwijkerdijk. 
·  Jaap Bijzerwetering: de westelijke waterkering langs de Jaap Bijzerwetering en de 

oostelijke waterkering tussen de Wulverhorstbaan en de kruising met de Middellandbaan en 
het gedeelte langs de Polanerzandweg.  

Voor de overige kadestrekkingen langs de Jaap Bijzerwetering en Kromwijkerwetering geldt dat 
deze voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.  
 
Verbeterontwerp 
In deel I van dit document is het projectgebied, het verbeterontwerp en de impact op de 
omgeving beschreven. Het verbeterontwerp bestaat uit het ophogen van de kade met grond.  
 
Start werkzaamheden 
De start uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar 2016. Tijdens de 
uitvoering wordt de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt door gefaseerd te 
werken en daar waar mogelijk met geluidsarm materieel te werken.  
 
Eigendom grond 
De kadeverbeteringen worden gerealiseerd op grond die deels in eigendom is van de gemeente 
Woerden en deels in eigendom van particulieren. Met zowel de particulieren als de gemeente 
Woerden zijn de werkzaamheden afgestemd.  
 
Procedures en inspraak- en beroepsmogelijkheden 
In deel II van dit document staat de juridische achtergrond van de kadeverbetering beschreven. 
De procedures en inspraak- en beroepsmogelijkheden op het projectplan staan uitgewerkt in 
deel III.  



 

 5 

Deel I: Kadeverbeteringen 
Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering

1. Aanleiding en doel 
Eén van de taken van een waterschap is het beschermen van land tegen het water. Grote delen 
van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna te 
noemen: het waterschap) liggen onder de zeespiegel. Dijken zijn nodig om het water te keren 
en worden daarom ook wel ‘waterkeringen’ genoemd. Een andere veelgebruikte naam is ‘kade’.  
 
In het gebied van het waterschap ligt 316 km regionale waterkeringen. De kades langs de 
Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering in Woerden zijn ook aangemerkt als regionale 
waterkeringen. In 2012 is van deze kades getoetst of ze voldoen aan de geldende 
veiligheidsnormen. Uit deze toetsing is gebleken dat delen van de kades langs de 
Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Dit is de 
reden dat het waterschap een kadeverbetering heeft gepland. Het waterschap heeft zich ten 
doel gesteld dat de waterkeringen langs de Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering in 2016 
voldoen aan de veiligheidsnormen.  
 
In dit ontwerp-projectplan wordt de geplande kadeverbetering beschreven.  
 

2. Ligging en begrenzing projectgebied  
De Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering zijn watergangen (ook wel weteringen genoemd) 
en gelegen in de gemeente Woerden. Aan beide zijden van deze watergangen ligt een 
waterkering. Slechts op delen van deze waterkeringen langs deze weteringen zijn 
werkzaamheden vereist. De trajecten waarop de werkzaamheden gepland staan zijn, zijn 
onderstaand benoemd en weergegeven in afbeelding 1.  
 
·  Kromwijkerwetering west: gesitueerd ten oosten van de Boerendijk en de Kromwijk. 
·  Kromwijkerwetering noord: gesitueerd ten noorden van de Kromwijkerwetering, aan de 

overzijde van de Kromwijkerdijk. 
·  Kadestrekking Jaap Bijzerwetering: de westelijke waterkering langs de Jaap Bijzerwetering 

en de oostelijke waterkering tussen de Wulverhorstbaan en de kruising met de 
Middellandbaan en het gedeelte langs de Polanerzandweg.  

 



 
Afbeelding 1: Ligging Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering en trajecten kadeverbetering.  



3. Beschrijving van het waterstaatswerk  
 

3.1 Kadestrekking Kromwijkerwetering west  
De ligging van de kadestrekking Kromwijkerwetering west is vastgelegd in de legger1. Het 
betreft een zogenaamde grijze kade. Een grijze kade is een kade waarop zich een weg of 
fietspad bevind. De weg die op de kade ligt is de Boerendijk en tussen de weg en de wetering is 
een groenstrook aanwezig. In het noordelijk deel van de kadestrekking zijn groene taluds met 
bomenrijen en is langs de waterkant een kunststof beschoeiing aanwezig. Het traject van de 
kadeverbetering start ter hoogte van de Prunuslaan. In zuidelijke richting gaat de Boerendijk, ter 
hoogte van de Waardsebaan, over in een fietspad met aan weerszijden groene taluds. Op 
beide taluds van de dijk staan bomen en is tevens een teensloot aanwezig. Ter hoogte van de 
Voltaweg vervolgt de kade de weg de Kromwijk, tot aan de Hollandbaan.  

 
 
De lengte van dit traject 
bedraagt circa 750 meter. De 
waterkering voldoet op dit traject 
niet aan de vereiste hoogte.  
 
Zie afbeelding 2 voor een 
overzicht van het traject van de 
kadeverbetering Kromwijker-
wetering west en afbeelding 3 
voor een foto-impressie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2: Traject kadeverbetering Kromwijkerwetering west.  

                                                
1 De legger is een document dat de formele (juridische) positie en vorm van de waterkering beschrijft. De 
legger is in te zien via de website van het waterschap. Omdat waterkeringen in de loop der jaren 
onderhouden, verbeterd en aangepast worden moet ook de legger periodiek aangepast worden op de 
feitelijke situatie. 

1 
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3.2 Kadestrekking Kromwijkerwetering noord 
De ligging van de kadestrekking Kromwijkerwetering noord is vastgelegd in de legger. Het 
betreft een zogenaamde groene kade. Een groene kade is een traditioneel dijklichaam met 
grasbekleding op de kruin en de taluds. Kadestrekking Kromwijkerwetering noord is gelegen ten 
noorden van de Kromwijkerwetering. Achter de kade zijn landbouwgronden, een boerderij en 
het scoutinggebouw aanwezig. Direct langs de kadestrekking zijn meerdere (particuliere) 
bomen aanwezig.  
 
De lengte van het traject waarvoor de kadeverbetering is voorzien is circa 1000 meter lang en 
loopt (van oost naar west gezien) van de kruising met de Jaap Bijzerwetering tot aan Autobedrijf 
Midland. De waterkering voldoet op dit traject niet aan de vereiste hoogte. Daarnaast wordt 
langs de gehele strekking een beschoeiing geplaatst.  
 
Zie afbeelding 4 voor een overzicht van het traject van de kadeverbetering Kromwijkerwetering 
noord en afbeelding 5 voor een foto-impressie.  
 
 

  

  

 

2 

3 4 

5 

1 

Afbeelding 3: Foto-impressie van kade-
strekking Kromwijkerwetering west. De 
kade loopt achtereenvolgens (noord naar 
zuid) over de Boerendijk [1]. Vervolgens 
komt het fietspad vrij te liggen en loopt 
parallel aan de Waardsebaan [2] en [3]. 
Na kruising met de Voltaweg gaat het 
over in de Kromwijk [4] en [5]. 
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Afbeelding 4: Traject kadeverbetering Kromwijkerwetering noord.  
  

Afbeelding 5: Foto-impressie van kadestrekking 
Kromwijkerwetering noord. De kadeverbetering 
start (van oost naar west gezien) bij de hoek met 
de Jaap Bijzerwetering [1], loopt vervolgens 
langs het weiland [2] en het scoutinggebouw 
(Kromwijkerdijk nr. 116) [3], de boerderij [4] tot 
aan Autobedrijf Midland [5]. 
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3.3 Kadestrekking Jaap Bijzerwetering oost en west 
De ligging van de kadestrekkingen Jaap Bijzerwetering oost en west is vastgelegd in de legger. 
Dit betreffen beide groene kaden. In afbeelding 6 is het traject weergegeven waarvoor een 
kadeverbetering is voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kadestrekking Jaap Bijzerwetering oost 
De te verbeteren kadestrekking Jaap Bijzerwetering oost 
loopt (van noord naar zuid gezien) vanaf de 
Wulverhorstbaan tot aan de Middellandbaan. Hier bevindt 
zich direct achter de kade een groenstrook en daarachter 
zijn bedrijven en parkeerplaatsen gesitueerd. In afbeelding 
7 is de oostzijde van de kadestrekking Jaap Bijzerwetering 
te zien.  
 
De lengte van deze kadestrekking is circa 400 meter. 
Deze waterkering voldoet aan de eisen, maar er is sprake 
van afslag van de oever. Hier wordt een beschoeiing 
geplaatst.  
 

 

Afbeelding 7: Foto kadestrekking Jaap 
Bijzerwetering oost  
 

 
Afbeelding 6: Traject kadeverbetering Jaap Bijzerwetering oost en west 
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Kadestrekking Jaap Bijzerwetering west 
De westelijke kadestrekking van de Jaap Bijzerwetering loopt van het Bowlingcentrum tot aan 
de kruising met de Kromwijkerwetering. In het meest noordelijke deel, tussen de spoorbaan en 
de Middellandbaan is er een smalle groenstrook aanwezig tussen de wetering de bebouwing op 
het bedrijventerrein Middelland. Tussen de kruising met de Middellandbaan en de kruising met 
de Wulverhorstbaan bevindt zich een teensloot achter de kade met daarachter bedrijfspanden 
en parkeerplaatsen. Ten zuiden van de kruising met de Wulverhorstbaan, bevindt zich grasland 
achter de kade. Langs de gehele westelijke kade zijn meerdere bomen aanwezig en er bevindt 
zich een houten beschoeiing langs de waterlijn.  
 
De lengte van het te verbeteren traject aan de westzijde van de Jaap Bijzerwetering is circa 
1.430 m. De waterkering voldoet op dit traject niet aan de vereiste hoogte.  
 
Zie de afbeelding 8 voor een foto-impressie van deze kadestrekking. 
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Afbeelding 8: Foto-impressie van kadestrekking Jaap Bijzerwetering west. De kadestrekking 
start (van noord naar zuid gezien) bij de spoorbaan en het bowlingcentrum [1] en [2] langs het 
bedrijventerrein Middelland tot aan de kruising met de Middellandbaan [3] en [4]. Na de 
Middellandbaan loopt de kade verder langs het bedrijventerrein [5] tot aan de kruising met de 
Wulverhorstbaan [6]. Na de Wulverhorstbaan loopt de kade langs het landbouwgebied [7] en 
[8].  
 

4. Beschrijving van het werk (=gewenste situatie) 

4.1 Uitgangspunten voor de kadeverbetering 
De volgende uitgangspunten zijn de basis voor het ontwerp van de kade: 
·  De waterkering moet na de kadeverbetering voldoen aan de veiligheidseisen zoals 

verwoord in de leidraad 'Toetsen op veiligheid regionale waterkeringen.' 
·  De planperiode is 30 jaar, wat wil zeggen dat de kade voor een periode van minimaal 30 

jaar moet voldoen aan de stabiliteitseisen. 
·  De onderhoudsperiode is 10 jaar, wat wil zeggen dat de kade voor een periode van 

minimaal 10 jaar minimaal op leggerhoogte moet liggen. De leggerhoogte is + 0,35 m NAP. 
·  Er moet een afweging gemaakt zijn of preventieve maatregelen tegen muskusratten 

toegepast worden. 
·  Wanneer mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd met het werk van overige doelen 

het waterschap of van derden. 
 

4.2 Afweging varianten en ontwerpkeuze 
In de voorbereiding van de kadeverbetering zijn voor de kadestrekkingen één of meer 
oplossingsvarianten op een rij gezet. Hierbij zijn de volgende criteria tegen elkaar afgewogen.  
·  effect op omwonenden 
·  effect op natuur- en landschappelijke waarden 
·  kosten 
·  risico's  
·  beheermogelijkheden  
Het criterium 'veiligheid' is daarbij bewust buiten beschouwing gelaten aangezien alle 
oplossingen voldoen aan de veiligheidsnormen.  
Hieruit is een voorkeursvariant gekozen. Deze zijn in het voorontwerp verder uitgewerkt, en op 
basis van gesprekken met de gemeente en overige belanghebbenden nog nader aangepast. 
Het resulterend ontwerp wordt in de volgende paragraaf kort toegelicht.  
 
Het verbeterontwerp bestaat uit het verhogen van de groene kade. Dit is een oplossing in 
grond, waarbij de huidige kade wordt aangepast. Een oplossing in grond is de meest 
maatschappelijk voordelige oplossing.  

  

7 8 
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Uit het oogpunt van beheer wordt een beschoeiing geplaatst over een lengte van 1.000 meter 
langs de Kromwijkerwetering noord en over een lengte van 400 meter langs de Jaap 
Bijzerwetering oost.  
 

4.3 Beschrijving van de kadeverbetering  
De ontwerpkeuze is verder uitgewerkt en vertaald in de ontwerptekeningen die als bijlage aan 
dit projectplan zijn toegevoegd. Onderstaand wordt per kadestrekking de voorgenomen 
kadeverbetering kort besproken. 
 
4.3.1 Kadeverbetering Kromwijkerwetering west 
Bij de kadestrekking Kromwijkerwetering westzijde wordt de bestaande kade over een lengte 
van 750 meter verhoogd met klei tot boven de leggerhoogte en het opnieuw aanbrengen van de 
grasmat. Bij de ophoging wordt een minimale kruinbreedte (de bovenkant van de dijk) van 1,5 
meter aangehouden conform de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen. Het 
buiten-/onderwatertalud wordt niet steiler dan 1:2 en het binnentalud bedraagt minimaal 1:3. In 
afbeelding 9 en in de bijlage is de ontwerpdoorsnede voor dit kadevak weergegeven.  
 

Afbeelding 9: ontwerpdoorsnede Kromwijkerwetering west 
 
 
4.3.2 Kadeverbetering Kromwijkerwetering noord 
Bij de kadestrekking Kromwijkerwetering noord wordt de bestaande kade over een lengte van 
850 meter verhoogd met klei tot boven de leggerhoogte en het opnieuw aanbrengen van de 
grasmat. Bij de ophoging wordt een minimale kruinbreedte (de bovenkant van de dijk) van 1,5 
meter aangehouden conform de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen. Het 
buiten-/onderwatertalud wordt niet steiler dan 1:2 en het binnentalud bedraagt minimaal 1:3. In 
afbeelding 10 en in de bijlage is de ontwerpdoorsnede voor dit kadevak weergegeven.  
Bij deze kadestrekking wordt tegelijkertijd met de kadeverbetering een beschoeiing geplaatst 
over een lengte van ca. 1.000 meter. Dit ter voorkoming van afkalving van de oever. De 
beschoeiing bestaat uit houten palen en planken, waarachter een gronddoek met bagger uit de 
watergang wordt aangebracht. In afbeelding 11 is in een foto en schets weergegeven hoe deze 
beschoeiing er uit zal komen te zien.  
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Afbeelding 10: ontwerpdoorsnede Kromwijkerwetering noord 
 
 

 
 
 

Afbeelding 11: ontwerp beschoeiing 
 
 
 
4.3.3 Kadeverbetering Jaap Bijzerwetering west en oost 
Bij de kadestrekking Jaap Bijzerwetering west wordt de bestaande kade over een lengte van 
1.430 meter verhoogd met klei tot boven de leggerhoogte en het opnieuw aanbrengen van de 
grasmat. Bij de ophoging wordt een minimale kruinbreedte (de bovenkant van de dijk) van 1,5 
meter aangehouden conform de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen. Het 
buiten-/onderwatertalud wordt niet steiler dan 1:2 en het binnentalud bedraagt minimaal 1:3. In 
afbeelding 12 en in de bijlage is de ontwerpdoorsnede voor dit kadevak weergegeven. Bij deze 
kadestrekking wordt tegelijkertijd met de kadeverbetering een (nieuwe) beschoeiing geplaatst. 
Dit ter voorkoming van afkalving van de oever.  
Aan de oostzijde van de Jaap Bijzerwetering wordt over een lengte van ca. 400 meter een 
beschoeiing geplaatst ter voorkoming van afkalving van de oever.  
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Afbeelding 12: ontwerpdoorsnede Jaap Bijzerwetering west 
 
 

4.4 Preventieve maatregelen tegen schade door muskusratten 
Op grond van het afwegingskader “Preventieve maatregelen muskusrattengraverij” zijn in het 
ontwerp geen preventieve maatregelen voor het voorkomen van muskusrattenschade 
opgenomen. De populatiedichtheid van muskusratten in en langs de Kromwijkerwetering en 
Jaap Bijzerwetering is zeer laag. In de huidige situatie is er dan ook zeer beperkt schade aan 
de waterkering ten gevolge van graverij van muskusratten. 
 

5. Gevolgen voor de omgeving en te treffen voorzieningen 

5.1 Eigendomssituatie en grondverwerving  
Op de ontwerptekeningen in de bijlage is een gedetailleerd overzicht weergegeven van de 
eigendomssituatie van de gronden bij de betreffende kadestrekkingen. Voor alle 
kadestrekkingen geldt dat de gronden deels in eigendom zijn van de Gemeente Woerden, deels 
in eigendom van particulieren. Voor percelen die in eigendom zijn van de Gemeente Woerden 
geldt dat zakelijk recht van toepassing is, wat inhoudt dat de gemeente haar wegen en gronden 
beschikbaar stelt aan het waterschap indien werkzaamheden aan de kade noodzakelijk zijn. 
Voor percelen in particulier bezit waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden zijn er de 
volgende opties: 
 
·  de gronden worden door het waterschap aangekocht.  
·  voor de kadeverbetering wordt een recht van opstal gevestigd, waarbij de grond in 

particulier eigendom blijft, maar kadastraal wordt vastgelegd dat het waterschap het recht 
heeft om hier een kadeverbetering te realiseren en hier beheer en onderhoud op uit te 
voeren; 

·  er is overeenstemming met de eigenaren over het uitvoeren van de benodigde 
werkzaamheden; 

·  in uiterste gevallen, wanneer het niet lukt tot overeenstemming te komen met de 
perceeleigenaars, zal een beroep gedaan worden op de Waterwet waarbij er een 
gedoogplicht opgelegd wordt.  

 



 

 16 

Met de eigenaren is afstemming bereikt over het uitvoeren van de werkzaamheden op hun 
eigendom. Het waterschap heeft toestemming om de werkzaamheden uit te voeren.  
 

5.2 Ruimtelijke inpassing 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de bestaande kades en in het water aan de 
waterkant van de kades. De kadeverbeteringen bij Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering 
zijn planologisch inpasbaar binnen de bestemmingsplannen Bloemen- Bomenkwartier van 29 
maart 2012, Bedrijventerrein Middelland en Honthorst van 27 juni 2013 en Woerden 2013 van 
27 juni 2013.  
Met de kadeverbeteringen worden de kades bij kadestrekkingen Kromwijkerwetering en Jaap 
bijzerwetering beter zichtbaar, omdat de kruin van deze kades hoger worden aangelegd. 
Daarnaast wordt vanaf het water bij de kadestrekkingen Kromwijkerwetering noord en Jaap 
Bijzerwetering oost de beschoeiing zichtbaar. Verder treden geen ruimtelijke wijzigingen op met 
het ophogen van de kades en het plaatsen van de beschoeiing. 
 

5.3 (Mede-)gebruik van de waterkering  
Buiten een waterkerende functie worden de kadestrekkingen voor een aantal nevenfuncties 
gebruikt. De volgende vormen van (mede-)gebruik van de kering zijn op de betreffende 
kadestrekkingen aangetroffen: 
·  gebruik als openbaar fiets- en wandelpad; 
·  gebruik van de kade als weidegrond voor schapen; 
 
Deze vormen van (mede-)gebruik zijn niet strijdig met de belangen van het waterschap. Het 
waterschap streeft ernaar alle hier aangetroffen vormen van (mede-)gebruik in stand te houden.  
 

5.4 Omgevingsonderzoeken en te treffen voorzieningen  
 
5.4.1 Landmeetkundig onderzoek 
Ter plaatse van de kade zijn inmetingen verricht, waarop de toetsing en het ontwerp gebaseerd 
zijn.  
 
5.4.2 Onderzoek naar grondmechanische eigenschappen 
Om inzicht te krijgen in de sterkte en stijfheid van de ondergrond zijn sonderingen en boringen 
uitgevoerd en is laboratoriumonderzoek gedaan.  
 
5.4.3 Onderzoek bodemkwaliteit 
Bij de geplande werkzaamheden worden ingrepen in de bodem uitgevoerd. Er is een 
vooronderzoek uitgevoerd om  inzicht te verkrijgen in de te verwachten kwaliteit van de bodem 
ter plaatse. Op basis van dit vooronderzoek is bepaald dat de kadestrekkingen geen verdachte 
locaties zijn en dat er geen verkennend (veld- en chemisch) bodemonderzoek noodzakelijk is.  
Zowel bij de grondwerkzaamheden als het plaatsen van de beschoeiing is er sprake van 
tijdelijke uitname van grond of bagger. Het Besluit bodemkwaliteit stelt hier geen extra 
verplichtingen aan. Een voorwaarde is wel dat de grond niet wordt bewerkt en op of nabij 
dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht. 
De tijdelijke uitname zal plaatsvinden volgens het ‘Handvat tijdelijke uitname’. 
De toegestane kwaliteit voor het toepassen van nieuwe grond voor de ophoging van de kades 
bedraagt grond van de klasse ‘achtergrondwaarde’, oftewel schone grond.  
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5.4.4 Natuur 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op natuurgebieden, ecologische 
hoofdstructuur, flora- en fauna en bomen.  
 
Natuurgebieden 
Ter plaatse van de kadestrekkingen Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering zijn op een 
afstand van 5 kilometer geen natuurgebieden als Natura2000-gebieden en Beschermde 
natuurmonumenten aanwezig.  
 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
Ter plaatse van de kadestrekkingen Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering zijn op een 
afstand van 5 kilometer geen EHS-gebieden en ecologische verbindingszones aanwezig.  
 
Flora en fauna  
Er is een onderzoek uitgevoerd voor de Flora- en Faunawet. Conclusie hiervan is dat mogelijk 
beschermde diersoorten voorkomen in de nabijheid van de kade. Voor deze diersoorten is het 
afdoende als de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode van de Unie van 
Waterschappen.  
 
Bomen 
Langs de betreffende kadestrekkingen staan op verschillende plekken bomen. In het Flora en 
fauna onderzoek zijn deze beoordeeld op ecologische waarde. Daarnaast zijn de bomen 
beoordeeld op veiligheid en risico voor de waterkering. Uit deze beoordeling blijkt dat enkele 
bomen op grond van veiligheid gekapt moeten worden. Dit betreft per kadestrekking:  
·  kadestrekking Kromwijkerwetering west: 17 bomen 
·  kadestrekking Kromwijkerwetering noord: 4 bomen 
·  kadestrekking Jaap Bijzerwetering west: 2 bomen 
Tijdens de werkzaamheden worden maatregelen getroffen voor behoud van de ecologische 
waarde. Zo worden geen broedende vogels verstoord. In de bijlage  staat een overzicht van de 
exacte locaties van de te kappen bomen.  
 
Voor het kappen van bovenstaande bomen is geen omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden noodzakelijk, omdat deze bomen niet voorkomen op de lijst van waardevolle 
boombeplantingen of lijst van bomen met bijzondere status. Dit is tevens door de gemeente 
Woerden bevestigd. Daarnaast is door de provincie Utrecht aangegeven dat voor het kappen 
van de bomen geen kapmelding in het kader van de Boswet noodzakelijk is. Voor het kappen 
van enkele fruitbomen in particulier bezit langs de Kromwijkerwetering noord is toestemming 
verkregen van de betreffende eigenaar.  
 
5.4.5 Explosieven 
Uit literatuurgegevens en artikelen is bekend dat in de omgeving van het treinstation in 
Woerden diverse luchtaanvallen met explosieven zijn uitgevoerd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  
De afstand van de projectlocaties van de kadeverbetering in combinatie met een maximale 
afgraving van 30 cm van de toplaag en een maximale ophoging van 50 cm is de verwachting 
dat op de projectlocaties geen niet gesprongen explosieven (NGE’s) aanwezig zijn en dat dit 
geen risico vormt voor de werkzaamheden.  
 
5.4.6 Archeologie en cultuurhistorie 
In de directe omgeving van de betreffende kadestrekkingen zijn geen rijks-, provinciale- of 
gemeentelijke monumenten aanwezig. Daarnaast worden met de kadeverbetering geen 
gebouwen of andere bouwwerken van cultuurhistorische betekenis gewijzigd of gesloopt.  
Langs de betreffende kadestrekkingen zijn enkele gronden met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting. Voor alle kadestrekkingen geldt echter dat niet meer afgegraven 
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wordt dan 30 cm van de toplaag en wordt de ophoging niet hoger dan 50 cm. Hierdoor treedt 
naar verwachting geen aantasting van de archeologische waarden op en is archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk. Om die reden is ook geen omgevingsvergunning uitvoeren van 
werken of werkzaamheden noodzakelijk. Dit is met de gemeente Woerden afgestemd.  
 
5.4.7 Kabels en leidingen 
Om de kans op schade aan kabels en leidingen te minimaliseren is de ligging van kabels en 
leidingen geïnventariseerd. Hierbij zijn enkele leidingen aangetroffen, waaronder: 
·  waterleidingen 
·  gasleidingen 
·  rioolleidingen 
·  elektriciteitskabels 
·  datakabels 
Gezien de beperkte ophoging van de kadeverbetering is de verwachting dat er voor deze 
kabels en leidingen geen voorzieningen getroffen hoeven te worden. Desalniettemin wordt met 
de kabel- en leidingbeheerders overleg gevoerd over de voorgenomen verbetering en de 
gevolgen voor de kabels en leidingen.  
 

6. Uitvoering 

6.1 Planning en fasering 
De voorlopige (uitvoerings)planning is als volgt: 
 

Datum/ periode Activiteit / omschrijving 

November 2015 Start ontwerp-projectplan ter inzage 

December 2015 Start aanvraag vergunningen 

Januari 2016 Projectplan vastgesteld 

Februari 2016 Aanbesteding 

April 2016 
·  Start uitvoeringswerkzaamheden 
·  Informatiebijeenkomst  

December 2016 Afronding uitvoeringswerkzaamheden 

 

6.2 Uitvoeringsaspecten 
De bewoners, bedrijven en agrariërs die zich langs de kadestrekkingen bevinden, kunnen 
tijdelijk hinder ondervinden van geluidsoverlast en minder goede bereikbaarheid van hun 
woningen en bedrijfspanden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van geluidsreducerende 
apparatuur. De brandweerkazerne van Woerden zal gedurende de werkzaamheden te allen 
tijde bereikbaar blijven.  
 
Vanwege het uitbesteden van bovenstaande werkzaamheden bepaalt de aannemer de exacte 
uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Als uitgangspunt wordt aan de aannemer 
meegegeven dat zo beperkt mogelijk sprake mag zijn van overlast aan de omgeving. De 
aannemer zal voor de uitvoeringswijze, fasering en planning van de werkzaamheden een 
uitvoeringsplan opstellen. Dit plan wordt voorafgaand aan de werkzaamheden afgestemd met 
de gemeente Woerden. Gezamenlijk met de aannemer zal het waterschap vervolgens de 
bewoners en bedrijven informeren middels een informatiebijeenkomst, informatieborden en 
brieven over de uitvoeringswijze, fasering en planning van de werkzaamheden.  
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Per kadestrekking zijn hieronder de werkzaamheden weergegeven en mogelijke hinder die 
belanghebbenden kunnen ondervinden.  
 
6.2.1 Kadestrekking Kromwijkerwetering west 
Voor het realiseren van het technisch ontwerp worden op kadestrekking Kromwijkerwetering 
west de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 
·  afgraven toplaag bestaande kade circa 20 tot 30 cm; 
·  toepassen ophoogmateriaal (klei ) met een hoogte van 20 tot 50 cm; 
·  verwijderen wortels van vegetatie van onderkant toplaag; 
·  klei aanbrengen en profileren;  
·  toplaag op ophoogmateriaal plaatsen;  
·  gras inzaaien.  
 
Langs kadestrekking Kromwijkerwetering west is tussen de Waardsebaan en de Kromwijk een 
fietspad gesitueerd. De werkzaamheden aan de kade blijven echter beperkt tot de groenstrook 
van de kade, waardoor het fietspad wordt ontzien en deze dus te allen tijde bereikbaar blijft.  
Voor de kadeverbetering kunnen de werkzaamheden vanaf het land en/of vanaf het water 
worden uitgevoerd. Met de gemeente Woerden is afgestemd dat voor de uitvoering van de 
werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt van de wegen Boerendijk, Waardsebaan, het 
fietspad tussen Waardsebaan en Voltaweg en Kromwijk plus bijbehorend fietspad en de 
omliggende gronden.  
 
6.2.2 Kadestrekking Kromwijkerwetering noord 
Voor het realiseren van het technisch ontwerp worden op kadestrekking Kromwijkerwetering 
noord de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 
·  afgraven toplaag bestaande kade circa 20 tot 30 cm; 
·  toepassen ophoogmateriaal (klei ) met een hoogte van 20 tot 50 cm; 
·  verwijderen wortels van vegetatie van onderkant toplaag; 
·  klei aanbrengen en profileren;  
·  toplaag op ophoogmateriaal plaatsen;  
·  gras inzaaien.  
 
Voor het plaatsen van de beschoeiing zijn de volgende werkzaamheden nodig: 
·  verwijderen bagger uit watergang; 
·  beschoeiing (houten palen, planken en bagger achter palen en planken) plaatsen. 
 
Op en achter de kade op de weilanden langs de Kromwijkerwetering grazen schapen en 
koeien. Hierdoor dient een deel van het weiland voor de werkzaamheden tijdelijk te worden 
afgezet. Nadat de werkzaamheden aan de kade zijn afgerond en de grasmat voldoende is 
hersteld, kunnen de schapen en koeien weer grazen op en achter de kade. 
Voor de kadeverbetering kunnen de werkzaamheden vanaf het land en vanaf het water worden 
uitgevoerd. Met de gemeente Woerden is afgestemd dat voor de uitvoering van de 
werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt van gronden van de gemeente. Daarnaast 
hebben de particulieren toestemming gegeven om de werkzaamheden voor de kadeverbetering 
op hun gronden te mogen uitvoeren.  
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6.2.3 Jaap Bijzerwetering oost 
Voor het plaatsen van de beschoeiing bij de Jaap Bijzerwetering oost worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 
 
·  verwijderen bagger uit watergang; 
·  beschoeiing (houten palen, planken en bagger achter palen en planken) plaatsen. 
 
Op de kade aan de oostzijde van de Jaap Bijzerwetering grazen schapen. Daarnaast is hier een 
picknicktafel met banken aanwezig. Hierdoor dient een deel van het weiland en de picknicktafel 
met banken voor de werkzaamheden tijdelijk te worden afgezet. Nadat de werkzaamheden aan 
de kade zijn afgerond en de grasmat voldoende is hersteld, kunnen de schapen weer grazen op 
de kade en is de picknick tafel met banken weer bereikbaar. 
 
6.2.4 Jaap Bijzerwetering west 
Voor het realiseren van het technisch ontwerp worden op kadestrekking Jaap Bijzerwetering 
west de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 
·  afgraven toplaag bestaande kade circa 20 tot 30 cm; 
·  toepassen ophoogmateriaal (klei ) met een hoogte van 20 tot 50 cm; 
·  verwijderen wortels van vegetatie van onderkant toplaag; 
·  klei aanbrengen en profileren;  
·  toplaag op ophoogmateriaal plaatsen;  
·  gras inzaaien.  
 
Ter plaatse van het bowlingcentrum, ten zuiden van de spoorbrug, is bebouwing dicht op de 
kade aanwezig, welke zich op particulier terrein bevindt. Hiermee wordt rekening gehouden bij 
de voorbereiding van de werkzaamheden door de aannemer, door bijvoorbeeld voldoende 
afstand te houden en eventueel vanaf het water te werken. Met de gemeente Woerden is 
afgestemd dat voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt van 
gronden van de gemeente. Daarnaast hebben de particulieren toestemming gegeven om de 
werkzaamheden voor de kadeverbetering op hun gronden te mogen uitvoeren.  
 
 

7. Beheer en onderhoud 
De betreffende kades zijn momenteel allemaal in beheer van het waterschap, waardoor het 
waterschap ook zorgt voor het onderhoud van deze keringen. Na de kadeverbeteringen blijven 
de kadestrekkingen in beheer van het waterschap. 
 
 

8. Communicatie 
Het waterschap realiseert zich dat de voorgenomen kadeverbetering gevolgen heeft voor direct 
omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden en hecht een grote waarde aan 
een goede communicatie. Om dit te bereiken zet het waterschap verschillende 
communicatiemiddelen in. Het betrekken van de verschillende belangenorganisaties, 
overheden en burgers vormt een belangrijk onderdeel bij het opstellen en uitwerken van dit 
projectplan. 
 

8.1 Belanghebbenden en effecten  
Onderstaand zijn de personen en organisaties weergegeven die als belanghebbende bij deze 
kadeverbetering zijn geïnventariseerd en benaderd.  
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Bewoners 

Particuliere eigenaren/bewoners aan de kadestrekkingen 

Particuliere bewoners in de buurt 

Bedrijven 

Bedrijven aan de kadestrekkingen 

Nutsbedrijven  

Brandweerkazerne (Kromwijkerwetering west) 

Overheden 

Gemeente Woerden 

Overig 

Scouting Albert Schweitzergroep (Kromwijkerwetering noord) 

Stichtingen en belangenorganisaties op het gebied van natuur, 
recreatie, verkeer 

 
Mogelijke effecten op bovengenoemde belanghebbenden zijn tijdelijke effecten als gevolg van 
de werkzaamheden. Tijdelijke effecten worden door de uitvoerende partij, de aannemer, zoveel 
mogelijk beperkt (zie paragraaf 6.2). De uiteindelijke situatie leidt niet tot negatieve effecten op 
de omgeving en belanghebbenden. Permanente effecten zijn daarmee uitgesloten.  
 

8.2 Communicatie tijdens voorbereiding project  
Om de gevolgen en mogelijkheden voor de eigenaren van de percelen waarop of waarlangs 
werkzaamheden zijn gepland goed kenbaar te maken is gekozen voor een persoonlijke 
benadering. Deze persoonlijke benadering heeft plaatsgevonden in de vorm van een gesprek 
waarbij de perceelspecifieke schetsontwerpen zijn doorgenomen. Waar mogelijk zijn 
opmerkingen verwerkt in het ontwerp. Tevens heeft op 7 juli 2014 een informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden in het stadhuis van Woerden. Hiervoor zijn eigenaren en gebruikers van direct 
aangrenzende percelen uitgenodigd. 
 
Daarnaast heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de gemeente Woerden als eigenaar van 
een deel van het grondgebied en als bevoegd gezag ten aanzien van een aantal te verkrijgen 
vergunningen.  
 

8.3 Communicatie tijdens uitvoering project 
De belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over de ter inzage legging van dit 
projectplan. Tevens worden, voorafgaand aan de uitvoering, de belanghebbenden uitgenodigd 
voor een informatieavond om de uitvoeringsmethode, -planning en andere gerelateerde zaken 
toe te lichten. Tevens zal de aannemer met informatieborden en met brieven naar de bewoners, 
agrariërs en bedrijven aan de Boerendijk, Waardsebaan, Kromwijk, Kromwijkerwetering, Jaap 
Bijzerwetering en bedrijven en kantoren op het bedrijventerrein Middelland en Honthorst 
informeren over wanneer welke werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. 
 
Met de gemeente wordt tijdens de uitvoering voortdurend afgestemd over maatregelen die 
gevolgen hebben voor het gebruik van voorzieningen in het park en de voortgang van de 
verbetering.  
 
Er wordt, omdat er verscheidene kabels onder en langs de kering lopen, contact opgenomen 
met de beheerders van de kabels en leidingen die door het projectgebied lopen.  
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Deel II: Verantwoording 

9. Toetsing van het project aan de wettelijke kaders 

9.1 Waterwet 
In de Waterwet is in artikel 5.4 onder lid 1 opgenomen dat voor wijziging of aanleg van een 
waterstaatswerk door de beheerder een projectplanprocedure nodig is. Verder wordt in 
hoofdstuk 5 beschreven waaraan de een projectplan minimaal moet voldoen en hoe de 
procedure moet worden gevoerd. 
 

9.2 Waterverordening HDSR 2009 en Uitvoeringsbesluit 
De regionale waterkeringen zijn aangewezen in artikel 2.1 van de Waterverordening HDSR 
2009. In het bijbehorende Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland van 
september 2014 is bepaald dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2020 op orde moeten zijn. 
 

10. Toetsing aan de beleidskaders van het waterschap 

10.1 Keur 
Geen vergunning is vereist voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het 
college ten behoeve van de aan het waterschap op grond van artikel 2 van de Waterschapswet 
opgedragen taken. 
 

10.2 Legger 
In 2011 is de legger Regionale Waterkeringen vastgesteld. Het profiel zoals dit is berekend bij 
de verbetering wijkt niet af van het profiel  zoals dit in de legger is opgenomen. De 
kadeverbetering heeft dan ook niet tot gevolg dat de legger Regionale Waterkeringen moet 
worden aangepast. 
 

11. Benodigde vergunningen en ontheffingen 

11.1 Vergunningen planfase 
Uit een vergunningeninventarisatie  welke voor de kadeverbeteringen is uitgevoerd, komt  naar 
voren dat een aantal vergunningen niet noodzakelijk zijn:  
·  Voor het project wordt een projectplan overeenkomstig de Waterwet opgesteld. Derhalve is 

het niet nodig ook een watervergunning aan te vragen.  
·  De kadeverbeteringen zijn planologisch inpasbaar. Hierdoor is een ‘omgevingsvergunning 

voor strijdig gebruik’ niet aan de orde. 
 
Daarnaast heeft met de gemeente Woerden afstemming plaatsgevonden om de noodzakelijke 
vergunningen voor de kadeverbeteringen af te stemmen. Uit deze afstemming is gebleken dat 
de volgende vergunningen niet noodzakelijk zijn:  
·  omgevingsvergunning bouwen 
·  omgevingsvergunning uitvoeren van werken of werkzaamheden 
·  omgevingsvergunning kappen  
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11.2 Vergunningen uitvoeringsfase  
Afhankelijk van de wijze van uitvoering, dient de aannemer ook vergunningen aan te vragen. 
Hierbij zijn mogelijk de volgende vergunningen aan de orde: 
·  ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening voor geluidhinder; 
·  ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening voor wegafsluitingen; 
·  ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening voor verkeersmaatregelen; 
·  verkeersbesluit, indien de verkeersmaatregelen langer duren dan vier maanden; 
·  ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening voor het gebruik maken van openbare 

gronden van de gemeente Woerden voor bijvoorbeeld het inrichten van een werkterrein; 
·  toestemming van het waterschap voor het (gedeeltelijk) stremmen van Jaap Bijzerwetering 

en Kromwijkerwetering voor recreatievaart. 
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Deel III: Procedure Projectplan en vergunningen

12. Procedure projectplan 

12.1 Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan wordt gedurende acht weken ter inzage gelegd (van 13 november 
2015 tot en met 7 januari 2016). Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het 
ontwerp-projectplan schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.  
Voor het mondeling indienen van een zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr. 
Van der Hoeve van de afdeling Ingenieursbureau. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-
27090453.  
 

12.2 Vaststelling projectplan 
De zienswijzen worden in behandeling genomen en beantwoord. Alle zienswijzen worden met 
de beantwoording gebundeld in een inspraakrapport. Als een zienswijze gegrond wordt geacht 
wordt het projectplan daarop aangepast. Het definitieve projectplan wordt samen met het 
inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. 
 

12.3 Beroep na goedkeuringsbesluit projectplan 
Na vaststelling van het projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een 
belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het projectplan beroep instellen, 
conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes weken na de 
bekendmaking beroep in te stellen bij de rechtbank. Een beroepschrift dient te zijn ondertekend 
en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van 
beroep.  
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 167,- voor een natuurlijke 
persoon en € 331,- voor een rechtspersoon. Een beroepschrift moet in tweevoud worden 
gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal 
ingesteld worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat 
in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de 
genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. 
 

12.4 Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt 
ingesteld.  
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 167,-- 
voor een natuurlijke persoon en € 331,-- voor een rechtspersoon.   
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Deel IV: Bijlagen 

Ontwerptekeningen  

 


